

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA

2017

ROK

Nazwa LGD

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Nr KRS

309671

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Dotyczy funduszy: EFRROW

EFMR

 EFRR EFS

LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5. Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

Część 1 | **Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR**

Cele ogólne				Cele szczegółowe				Przedsięwzięcia						
Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Budżet w LSR [PLN]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Nazwa	Program / fundusz	Budżet w LSR [PLN]	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
											Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu [PLN]	Realizacja budżetu [%]
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	2 992 300,00	695 705,00	30,58	Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	2 275 000,00	695 705,00	30,58	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	EFROW	1 750 000,00	638 887,00	36,50	0,00	0,00
				Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego				EFROW	525 000,00	56 818,00	10,82	0,00	0,00	
				Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	717 300,00	0,00	0,00	Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych oraz podnoszeniu kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie LSR	EFROW	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych				EFROW	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD	2 850 000,00	359 922,00	12,62	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	2 850 000,00	359 922,00	12,62	Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań	EFROW	2 850 000,00	359 922,00	12,62	0,00	0,00
RAZEM														
w tym PROW 2014 - 2020												0,00		0,00

Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zrównać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, „Realizacja budżetu celów szczegółowych” oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Dane w kolumnie „Realizacja budżetu ... w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu ...” przez kwotę w kolumnie „Budżet ...”.

W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

Część 2 Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR

Cel ogólny	Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja (%)	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW)	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)	
													U	P
Rewitalizacja i wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych	Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów	Do 2023 r. wzrost liczby osób korzystających z nowych, przebudowanych, wyremontowanych oraz wyposażonych obiektów publicznej infrastruktury o 5 %		osoba	29000	30450	0	Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcje kulturalno-społeczną	2.4 i 2.5	szt.	7	42,86%	0
		Do 2023 r. Liczba osób korzystających z odnowionych obiektów zabytkowych		osoba	0	1000	0		Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej	2.4 i 2.5	szt.	3	100,00%	0
		Do 2023 r. liczba osób korzystających z utworzonych, zmodernizowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych		osoba	0	500	0		Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych	2.4	szt.	2	0,00%	0
		Do 2023 r. Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne oraz produkty lokalne		szt.	0	6	0		liczba utworzonych zmodernizowanych i oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych	2.8	szt.	3	0,00%	0
									Liczba zrealizowanych projektów współpracy	3.2	szt.	1	0,00%	0
									Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	2.9	szt.	2	0,00%	0
									Liczba utworzonych, odnowionych lub wyposażonych obiektów dziedzictwa kulturowego	2.10	szt.	2	50,00%	0
							Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	2.11	szt.	1	0,00%	0		
	Wzrost aktywności społecznej lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz włączenia społecznego	Do 2023r. liczba uczestników wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w tym z grup defaworyzowanych, objętych wsparciem	2.1	osoba	0	300	0	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego	Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych	2.12	szt.	3	0,00%	0
		Do 2023 r. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, które zdobyły wiedzę o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PROW	4.3	osoba	0	120	0		Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	4.3	szt.	10	60,00%	0
		Do 2023 r. Liczba podmiotów otrzymujących wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	4.2.4	osoba	0	50	0		Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	szt.	80	145,00%	0
		Do 2023 r. Liczba osób, w tym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w wydarzeniach promujących obszar LGD		osoba	0	150	0		Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	4.1	szt.	93	20,43%	0
		Do 2023r. Liczba odbiorców publikacji promujących walory obszaru LGD		osoba	0	10000	0		Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	4.1	szt.	120	10,83%	0
		Do 2023r. liczba wypromowanych produktów/usług lokalnych		szt.	0	10	0		Liczba wydarzeń promujących obszar LGD, w tym produkty i usługi lokalne	2.12	szt.	20	30,00%	0
Do 2023r. liczba wypromowanych przedsiębiorstw			szt.	0	2	0	Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby			szt.	16	0,00%	0	
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD	Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej	Do 2023 r. Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy		szt.	0	23	0	Promocja obszaru objętego LSR, w tym w produktach i usługach lokalnych	Liczba przygotowanych projektów współpracy	3.1	szt.	1	0,00%	0
		Do 2023 r. Liczba osób, które nabyły nowe umiejętności i kompetencje		osoba	0	5	0		Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	1.1	szt.	13	15,38%	0
		Do 2023r. liczba wypromowanych przedsiębiorstw		szt.	0	2	0		Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa lub podnoszących kompetencje pracodawców i ich pracowników	1.2	szt.	10	10,00%	0

Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).

Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonany w arkuszu "Finansowy postęp".

LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też matrycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).

Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

Część 3		Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020						
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	TAK	1.1	Ogółem	1.1	Produkt	Sztuka	2	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.1.3	Produkt	Sztuka	1	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.1.4	Produkt	Sztuka	0	0
			Mężczyźni	1.1.5	Produkt	Sztuka	2	0
			Kobiety	1.1.6	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	TAK	1.2	-	-	Produkt	Sztuka	1	0
Liczba utworzonych miejsc pracy	NIE	1.3	Ogółem	1.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Kobiety	1.3.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.3.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	1.3.3	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	1.3.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	1.3.5	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	1.3.6	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
Liczba utrzymanych miejsc pracy	NIE	1.4	Ogółem	1.4	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Kobiety	1.4.1	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0
			Mężczyźni	1.4.2	Rezultat	Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC)	0	0

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.5	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych		1.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	NIE	1.7	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		1.8	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	NIE	1.10	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie	NIE	1.11	-	-	Rezultat	Sztuka	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	NIE	1.12	Ogółem	1.12	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi wybudowane	1.12.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Drogi przebudowane	1.12.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	NIE	1.13	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji		1.14	-	-	Rezultat	Osoba	0	0

PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
oraz								
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba szkoleń	TAK	2.1	-	-	Produkt	Sztuka	2	0
Liczba osób przeszkolonych		2.2	-	-	Rezultat	Osoba	43	0
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		2.3	-	-	Rezultat	Osoba	43	0
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.4	Ogółem	2.4	Produkt	Sztuka	3	0
			Obiekty noclegowe	2.4.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.4.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.4.3	Produkt	Sztuka	3	0
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	TAK	2.5	Ogółem	2.5	Produkt	Sztuka	3	0
			Obiekty noclegowe	2.5.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty gastronomiczne	2.5.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Obiekty sportowe/rekreacyjne	2.5.3	Produkt	Sztuka	3	0
Liczba nowych miejsc noclegowych	NIE	2.6	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych	NIE	2.7	-	-	Rezultat	Osoba	0	0
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	TAK	2.8	Ogółem	2.8	Produkt	Kilometr	0	0
			Ścieżki rowerowe	2.8.1	Produkt	Kilometr	0	0
			Szlaki turystyczne	2.8.2	Produkt	Kilometr	0	0
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim	TAK	2.9	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.10	-	-	Produkt	Sztuka	1	0
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	TAK	2.11	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba wydarzeń / imprez	TAK	2.12	-	-	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje	NIE	2.13	-	-	Produkt	Sztuka	0	0

PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania								
Nazwa wskaźnika	Wskaźnik realizowany (TAK/NIE)	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)	
							U	P
Liczba przygotowanych projektów współpracy	TAK	3.1	Ogółem	3.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.1.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.1.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy	TAK	3.2	Ogółem	3.2	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzyregionalne	3.2.1	Produkt	Sztuka	0	0
			Projekty międzynarodowe	3.2.2	Produkt	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby	NIE	3.3	Ogółem	3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby przyrodnicze	3.3.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby kulturowe	3.3.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby historyczne	3.3.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Zasoby turystyczne	3.3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Produkty lokalne	3.3.5	Rezultat	Sztuka	0	0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych	NIE	3.4	Ogółem	3.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Przedsiębiorcy	3.4.1	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	3.4.2	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy	3.4.3	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby powyżej 50 roku życia	3.4.4	Rezultat	Sztuka	0	0
			Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat	3.4.5	Rezultat	Sztuka	0	0
			Młodzież	3.4.6	Rezultat	Sztuka	0	0
			Kobiety	3.4.7	Rezultat	Sztuka	0	0
			Imigranci	3.4.8	Rezultat	Sztuka	0	0
			Turyści	3.4.9	Rezultat	Sztuka	0	0
			LGD	3.4.10	Rezultat	Sztuka	0	0
			Organizacje pozarządowe	3.4.11	Rezultat	Sztuka	0	0
			Liderzy lokalni	3.4.12	Rezultat	Sztuka	0	0
Rolnicy	3.4.13	Rezultat	Sztuka	0	0			

PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji						
Nazwa wskaźnika	Kod wskaźnika	Dezagregacja	Kod wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD	4.1	-	-	Produkt	Osobodzień	32
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	4.2	Ogółem	4.2	Produkt	Sztuka	116
		Osoby fizyczne	4.2.1	Produkt	Sztuka	97
		Instytucje	4.2.2	Produkt	Sztuka	19
		Liczba podmiotów, które złożyły wnioszek o przyznanie pomocy	4.2.3	Produkt	Sztuka	40
		Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy	4.2.4	Rezultat	Sztuka	10
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	4.3	-	-	Produkt	Sztuka	6
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD	4.4	-	-	Produkt	Sztuka	0
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	4.5	-	-	Rezultat	Sztuka	61 000

Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów	Ogółem	Sztuka	44
	Wnioski zgodne z LSR	Sztuka	44
	Wnioski wybrane przez LGD	Sztuka	44

Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku podziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.

Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

Część 6	Efekty ewaluacji wewnętrznej
----------------	-------------------------------------

Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego

06.02.2018

W warsztacie uczestniczyli:

Członkowie LGD	<input type="checkbox"/>
Członkowie Zarządu LGD	<input checked="" type="checkbox"/>
Członkowie Rady LGD	<input checked="" type="checkbox"/>
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD	<input checked="" type="checkbox"/>
Pracownicy LGD	<input checked="" type="checkbox"/>
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR	<input type="checkbox"/>
Inne podmioty obszaru objętego LSR	<input type="checkbox"/>
Przedstawiciele ZW	<input type="checkbox"/>
Przedstawiciele innych LGD	<input type="checkbox"/>

1.	Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?	W większości zakresów tematycznych realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem. Dlatego też można uznać ją za zadowalającą.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?	–
b)	Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?	–
c)	Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?	–

2.	W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?	Jakość składanych projektów wybieranych w większości zakresów tematycznych można uznać za zadowalającą.
----	--	---

Pytania uzupełniające:

a)	W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?	<p>Jakość wniosków jest zadowalająca w następujących zakresach tematycznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej. <p>Mniejsze zainteresowanie zauważalne jest w grantach, co prowadzi do konieczności wybierania projektów "słabej jakości". Obawy budzi również zakres tematyczny jakim jest Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ponieważ wniosek złożony w ramach ogłoszonego naboru nie uzyskał minimalnej ilości punktów.</p>
----	--	---

b)	Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?	Pomimo słabego zainteresowania niektórymi obszarami tematycznymi, nie zagraża to realizacji celów LSR.
----	---	--

c)	Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?	<p>W przypadku projektów grantowych należy zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu tematycznego dotyczącego wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W przypadku Zachowania dziedzictwa lokalnego należy jak najszybciej ogłosić nabór wniosków realizujący następujący wskaźnik: "Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR"</p>
----	--	--

3.	W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?	Stosowane kryteria wyboru operacji nie są do końca zadowalające.
----	---	--

Pytania uzupełniające:

a)	Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?	Kryteria są jednoznaczne i pozwalają wybrać najlepsze wnioski. W przypadku jednego z kryteriów zdaniem wnioskodawców jest ono mało obiektywne (inicjatywa oddolna).
----	--	---

b)	Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?	Wnioskodawcy zgłaszali potrzebę doprecyzowania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. Niektóre z nich są łatwe do zmanipulowania.
----	---	--

c)	<i>Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?</i>	Aby poprawić katalog kryteriów należy je doprecyzować i dodać kryteria, które będą trudne do zmanipulowania.
----	--	--

4.	W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?	Wybrane projekty realizowane w ramach LSR w stopniu zadowalającym przyczynią się do osiągnięcia celów LSR. Odpowiadają również na potrzeby społeczności z obszaru LGD, która wyraźnie poszukuje rozszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Ponadto jakość składanych projektów przyczynia się do powstawania nowych i rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych.
----	--	---

Pytanie uzupełniające:

a)	<i>Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?</i>	–
----	---	---

b)	<i>Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?</i>	Nie widać znaczącego zróżnicowania potrzeb między gminami objętymi LSR. Głównymi potrzebami są w szczególności inwestycje infrastrukturalne.
----	--	--

5.	Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?	Przyjęty system wskaźników jest odpowiedni i dostarcza niezbędne informacje do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
----	--	--

Pytania uzupełniające:

a)	<i>Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?</i>	Zbierane dane pochodzą od mieszkańców obszaru objętego LSR. Są to m.in.. Członkowie LGD, organizacje pozarządowe czy też lokalni liderzy, którzy mają największą wiedzę o potrzebach lokalnych społeczności. Dane te zbierane są na podstawie ankiet tradycyjnych, internetowych , jak również spotkań z mieszkańcami. Dlatego też można uznać je za wiarygodne, a źródła trafne.
----	--	---

b)	<i>Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?</i>	–
----	--	---

6.	Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?	Nie stwierdzono uchybień w obecnych procedurach naboru, wyboru oraz realizacji projektów.
Pytanie uzupełniające:		
a)	Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?	Kwestią, nad którą warto się pochylić jest możliwość negocjacji z wnioskodawcami w celu obniżenia kwoty pomocy do poziomu umożliwiającego wykorzystanie całego limitu podanego w ogłoszeniu.
7.	Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?	Pracownicy biura współpracują na bieżąco z członkami Zarządu, Rady oraz przedstawicielami jednostek gminnych i społecznych z tereny LGD. Działania edukacyjne dla beneficjentów prowadzą zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów. Realizacje indywidualnego doradztwa dostosowują do potrzeb zainteresowanych, co zostało wysoko oceniane przez odbiorców. Działania promocyjne są prowadzone zgodnie z planem komunikacji, co ma wpływ na zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w poszczególnych zakresach temtycznych.
8.	a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?	–
9.	Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR	–
10.	Sposób wykorzystania rekomendacji	Wszystkie wypracowane podczas warsztatu refleksyjnego wnioski i rekomendacje będą na bieżąco wdrażane, tak aby realizacja LSR stała się jeszcze bardziej efektywna. Zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Zachowania dziedzictwa lokalnego, tak aby zagrożony wskaźnik zostały osiągnięty w jak najszybszym czasie. Ponadto należy pochylić się nad procedurami naboru, wyboru i realizacji projektów, tak aby były one przyjazne dla wnioskodawców. Głównym założeniem jest wprowadzenie zapisu umożliwiającego negocjacje z pierwszym wnioskodawcą znajdującym się poza limitem środków, dotyczące obniżenia kwoty pomocy do poziomu umożliwiającego wykorzystanie całego limitu podanego w ogłoszeniu. Kolejną kwestią jest sprawa doprecyzowania kryteriów wyboru operacji, które będą największe kontrowersje.

Część 7 Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

Lp.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
	W okresie sprawozdawczym podmioty inne niż samorząd województwa nie przeprowadzały kontroli w LGD					